

[한이음 ICT 멘토링] 제3차 팀 자체 프로젝트 회의록

과제명 : LangChain & LangGraph 기반 지능형 취업 지원 AI 면접관

일시 : 2026년 6월 13일(토) 22:00 ~ 22:48 (온라인 화상 회의)

참석자 : 이예진(PM), 이현주, 이지원, 허유정, 박재현 (전원 참석)

회의 목적 : 파트별 개발 진행 현황 공유, 요구사항 정의 및 시스템 설계 동기화, 중간평가 산출물 준비 현황 점검, 차기 일정 조율

I. 파트별 진행 현황 공유

1. 프론트엔드 및 화면 설계

이지원 멘티는 랜딩 페이지, 로그인 · 회원가입, 면접 설정, 결과 리포트, 이력서 최적화, 마이페이지 등 주요 화면의 와이어프레임 설계를 완료하였음을 공유하였다. 또한 결과 리포트 내 점수 시각화 요소를 보완하였으며, 기존에 검토되었던 BIG5 성격 분석 기능은 평가 신뢰성 및 구현 범위를 고려하여 제외하기로 논의하였다.

2. AI 아키텍처 및 알고리즘 설계

이현주 멘티는 LangGraph 기반 노드 구조와 State Schema 설계 진행 현황을 공유하였으며, 이예진 멘티는 평가 프롬프트를 100점 체제로 개편하고 최종 결과 리포트 생성 프롬프트를 설계하였음을 보고하였다. 또한 이력서 자동 검색 기능을 신규 범위에 포함하기 위한 통합 방안이 논의되었다.

3. 백엔드 및 데이터 설계

허유정 멘티는 FastAPI 기반 서버 구조를 공유하였으며, 변경된 화면 설계에 맞춰 API 구조 및 ERD를 수정할 계획을 발표하였다. 추가적으로 STT/TTS 기능 도입을 고려한 오디오 처리 구조 설계를 진행하기로 하였다.

4. 문서화 및 산출물 관리

개발보고서, 제작설계서, 서비스 구성도 등 중간평가 제출 문서의 작성 현황을 공유하였으며, 실제 개발 구조와 일치하지 않는 요소를 정리하고 문서 품질을 향상시키기 위한 보완 계획을 논의하였다.

II. 주요 논의 내용 및 의사결정 사항

1. 이력서 자동 최적화 기능 포함

기존 AI 면접 기능 외에 JD 분석 결과와 면접 평가 결과를 활용하여 이력서 개선 문구를 제안하는 기능을 프로젝트 범위에 포함하기로 결정하였다.

2. 음성 기능(STT/TTS) 도입

영상 기반 평가 기능은 구현 부담과 정확도 문제를 고려하여 제외하고, 음성 입 · 출력 기능을 도입하는 방향으로 합의하였다.

3. 결과 리포트 개선

BIG5 성격 분석 기능 대신 역량 레이더 차트, AI 총평, 질문별 피드백, 개선 방향 제시 기능을 강화하기로 결정하였다.

4. 시스템 구성도 정비

현재 개발 구조에서 활용하지 않는 Vector DB, 블록체인 서버, 작업 인증, 결과 기록, 일정 보상 관련 항목은 제작설계서 및 서비스 구성도에서 제거하기로 하였다.

5. 협업 환경 개선

효율적인 개발 진행을 위해 공용 Claude 계정 활용을 검토하고, GitHub 브랜치 전략을 수립하여 형상관리 체계를 정비하기로 하였다. 또한 서비스명 후보를 수집하여 팀 투표를 통해 확정하기로 하였다.

III. 차기 일정 및 액션 아이템(R&R;)

박재현

- 회의록 정리 및 한이음 등록
- 제작설계서 수정 및 서비스 구성도 정비
- 개발보고서 보완 및 중간평가 산출물 취합

이지원

- 결과 리포트 UI 개선
- 피그마 메인 컬러 및 화면 구성 수정
- 중간평가 보고서 작성 지원

이현주

- GitHub 브랜치 전략 문서화
- 이력서 침삭 노드 통합

- STT/TTS 오픈소스 모델 조사 및 테스트

이예진

- 이력서 자동 첨부 프롬프트 설계
- 알고리즘 명세 지속 보완 및 피드백 반영

허유정

- API 구조 설계 및 ERD 수정
- LLM API 연동 및 오디오 기능 개발 착수

IV. 차기 회의 일정

- 제4차 팀 자체 회의 : 2026년 6월 24일(수) 오후 5:00
- 제3차 월간 멘토 미팅 : 2026년 6월 29일(월)

주요 안건

1. 중간평가 제출 산출물 최종 점검
2. 요구사항 정의서 및 설계 문서 검토
3. WBS 일정 재조정 사항 확인
4. 이력서 첨부 및 음성 기능 개발 현황 공유